Ystad hamnutbyggnad - Bilaga 4, Myndighetsplan
05-07-2018 Forklaring till fargkodning:

Myndighetskontakter (se separat projekteringstidsplan) Bestillaren ansvarar fér processen

TE ansvarar for processen

Fragan om vem som ansvarar for processen utreds i
samrad

Ansvarig Kravdokument Aktivitet Process Kommentar Tidsatgang

Mottagare/myndighet

Arbetsmiljoverket

Lansstyrelsen

Lansstyrelsen

Skatteverket

Ystad kommun

Ystad kommun

Ystad kommun

Ystad Energi

Kontrollansvarig

Bestallaren

Bestallaren

Respektive ledningsagare

Tillsynsmyndighet /Avfallsenheten Ystad kommun|

Hamnmyndigheten; Sjofartsverket (UFS)

Ovriga tillstand om det ar aktuellt

Fornminnen - Lansstyrelsen eller lansmuseum
Rivningslov/-plan - Kommunen

Sprangning - Polismyndigheten
Arbetsplatsolycka TE Arbetsmiljoverket

Bygglov for bodar TE Kommunen

TA-plan vid inkoppling eller andra arbeten i TE Kommunen

gatumiljé

|Avfa|l fran fartyg som ska limna i Hamnen I TE Avfallsplan IYstad Hamn Logistik AB

|Varningsm§rken, utprickning etc I TE AFG.11 Sjofartsverket




